
 

 

 

 

 

 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA 

 

Expediente Nº 3798-920-2026– S/Obra Pública Nº 01/2026:  

 

OBRA: “SEDE MPD CENTRO JUDICIAL MONTEROS”. 

 

CAPÍTULO I: Condiciones Generales 

 

Art. 1 - LLAMADO: Llámase a Licitación Pública para la ejecución de los trabajos cuyos 

caracteres y condiciones se determinan en este pliego de bases y condiciones 

generales, en el pliego de bases y condiciones particulares, en las especificaciones 

técnicas generales y particulares, y demás documentación que integra el presente 

legajo.  

 

Art. 2 - RÉGIMEN  LEGAL: El presente acto se regirá por los siguientes instrumentos 

legales, con el orden de prelación en el que se enumeran conforme lo dispuesto en el 

art. 18 del Decreto Reglamentario de la L.O.P. Nº 1534/3. 

2.1. Ley de Obras Públicas N° 5.854 (texto consolidado). 

2.2. Decreto Reglamentario N° 1.534/3. 

2.3. Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

2.4. Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas. 

2.5. Plano de detalles y Plano de conjuntos. 

2.6. Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

2.7. Presupuesto Oficial y Análisis de Precios. 

2.8. Contrato suscripto. 

2.9. Decreto N° 23/3 (S.O.) y modificatorias, sobre régimen de redeterminación de 

precios. 

2.10. Resoluciones del MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA que autoricen la 

gestión y la adjudicación de las obras y trabajos. 

Cuando se susciten cuestiones no contempladas en los documentos legales, se 

aplicarán los principios del derecho administrativo (Art. 34 de la Ley N° 5854 y Art. 18 

Dcto. Reglamentario N°1534 -texto consolidado-). 



 

Art. 3 - PARTICIPANTES: Participarán en este acto las siguientes personas físicas y/o 

jurídicas: 

3.1.  CONTRATANTE: MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA DE TUCUMAN. 

3.2. OFERENTES O PROPONENTES: Las personas y/o empresas que, reuniendo los 

recaudos de la Ley de Obras Públicas y su Decreto Reglamentario, concreten 

propuestas en los términos y especificaciones del presente pliego. 

3.3. ADJUDICATARIO O CONTRATISTA: La persona y/o empresa a quien se  

encomiende la ejecución de la obra y trabajos, mediante la suscripción del  

contrato respectivo. Será obligatorio en lo atinente a su función específica, el  

cumplimiento irrestricto de las leyes, decretos y ordenanzas municipales vigentes y  

regulatorias de la construcción en el lugar de su emplazamiento, y de toda otra  

normativa jurídica pertinente. 

3.4.  SUB -  CONTRATISTA:  La  persona  y/o  empresa  auxiliar  a  quien  el  

adjudicatario bajo su exclusiva responsabilidad, y previa autorización del MINISTERIO 

PUPILAR Y DE LA DEFENSA, le encomiende la ejecución de instalaciones especiales 

y/o determinados trabajos de la obra, lo que no le eximirá al contratista de sus 

responsabilidades emergentes del contrato, ni establecerá relación directa entre los 

subcontratistas y el MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA (art. 36 LOP Nº 5.854 

-texto consolidado-). 

3.5. CONTRALOR (ES) O INSPECTOR (ES): La/s personas que designe el  

Contratante mediante acto administrativo, que deberá revestir la calidad de profesional  

universitario arquitecto o ingeniero civil, según las características de la obra a  

ejecutar, que será designado en carácter de Inspector de la Obra, y ejercerá la  

supervisión y el control de calidad de los materiales que ingresen a la obra y de los  

trabajos que se ejecuten, verificando el estricto cumplimiento del proyecto contratado y  

las cláusulas de la contratación, adoptando las medidas pertinentes y entendiendo en 

todas las cuestiones que deriven de la misma, con las facultades que las normas, 

los pliegos, y el MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA les asigne. La Inspección 

será permanente actuando de manera preventiva, verificando la correcta ejecución 

de las obras contratadas, como así mismo, haciendo cumplir las especificaciones del 

pliego, la calidad de ejecución y el plan de trabajos. 

3.6 REPRESENTANTE TÉCNICO: La persona que designe la contratista para ser  

representada durante la ejecución de la obra, que deberá revestir la calidad de  

profesional universitario arquitecto o ingeniero civil, en correspondencia con la  

Inspección de Obra y, según las características de la obra a ejecutar, que deberá  

estar inscripto en el colegio o consejo profesional que correspondiera. Está  

obligado a presentar antes de la firma del contrato y formando parte de la  

documentación respectiva, el duplicado de la Orden de Trabajo conformada por el  



Consejo o Colegio Profesional correspondiente. (Art. 42 LOP Nº 5.854 -texto  

consolidado-). 

 

Art. 4 – CONSULTAS DEL PLIEGO: El pliego licitatorio que habilita la participación 

en el acto podrá ser adquirido hasta ocho (8) días hábiles anteriores a la fecha de 

apertura de la licitación, es decir hasta el día 16 de Noviembre de 2026. 

En caso de dudas sobre las especificaciones técnicas de la obra que se contrata, y  

que  se  explicitan  en  la  documentación  respectiva,  como  así  también  sobre  

cualquier aspecto de carácter legal, presupuestario o de interpretación de los  

pliegos, podrán efectuarse consultas en la Oficina de Obras Públicas del contratante, 

sita en Santa Fe N° 929, 4° piso de la ciudad de San Miguel de Tucumán, en horario de 

8 a 12 hs., hasta 4 (cuatro) días hábiles anteriores a la fecha de apertura, excluido este 

día, es decir hasta el 20 de Noviembre de 2026, a las 12:00 hs. En todos los casos las 

consultas deberán formularse por escrito. El contratante podrá realizar aclaraciones de 

oficio, debiéndose llevar las mismas a conocimiento de la totalidad de los 

poseedores de pliegos. Todas las respuestas a consultas formuladas por los 

poseedores de pliegos y las aclaraciones que de oficio efectuare el MINISTERIO 

PUPILAR Y DE LA DEFENSA pasarán a ser parte integrante de los pliegos. 

 

Art. 5 - EXTENSIÓN: De las consultas recibidas y sus respuestas correspondientes se 

notificará a todos los poseedores de pliegos a efectos de preservar la igualdad de 

condiciones. A tal fin, los participantes deberán concurrir al MINISTERIO PUPILAR Y DE 

LA DEFENSA en un plazo de hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha de apertura 

del acto, excluido este día, es decir hasta el 25 de Noviembre de 2026. En caso de no 

concurrencia, se tendrá por notificado lo resuelto. 

 

Art. 6 - ACEPTACIÓN: Dado el carácter del presente acto, su régimen legal y de 

consultas, no se admitirá después de la presentación de las propuestas ningún 

reclamo fundado en desconocimiento o errónea interpretación de las condiciones o 

caracteres de la documentación específica. 

 

 

Art. 7 - CONOCIMIENTO  DEL  LUGAR  DE  LOS  TRABAJOS  Y  DE  LOS  

DOCUMENTOS DEL PROYECTO: La presentación de las propuestas implica que  

los oferentes han estudiado cuidadosamente todos los documentos del presente  

procedimiento y obtenido informes de carácter local y cualquier otro que pueda  

influir en la determinación de los trabajos, así como haber visitado e informado  

exhaustivamente acerca de la configuración y naturaleza del lugar de realización de  

las obras, debiendo formular previamente -y si lo estimaren necesario-, todas las 

consultas al contratante según lo previsto en el art. 4°, corriendo -por lo tanto- bajo su 



exclusiva responsabilidad, los perjuicios que pudieren derivarse de la inobservancia de 

la presente disposición. 

 

Art. 8 - PROPUESTAS: PRESENTACIÓN, FORMALIDADES: Las propuestas se 

presentarán hasta la fecha y hora indicada para el acto de apertura en el Pliego de Bases 

y Condiciones Particulares en un “SOBRE CUBIERTA”, CERRADO Y LACRADO”, 

en cuya parte exterior y en forma muy clara se consignarán como únicas y exclusivas 

leyendas: 

 

 

MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA 

LICITACIÓN PÚBLICA 

 

Expediente Nº 3798-920-2026– S/Obra Pública Nº 01/2026:  

 

OBRA: “SEDE MPD CENTRO JUDICIAL MONTEROS”. 

 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 

EL SOBRE “CUBIERTA” contendrá: 

 

A) UN “sobre propuesta” cerrado y lacrado, con la oferta económica y por la 

totalidad de los trabajos, firmada en todas sus hojas por el proponente o su apoderado 

y su representante técnico. 

En dicho sobre deberá adjuntarse también la siguiente documentación: 

1) La “Fórmula de Propuesta” mencionada: llenando el modelo provisto en el 

presente legajo o transcribiéndolo fielmente. 

La propuesta no debe presentar interlíneas ni raspaduras que no se encuentren 

debidamente  salvadas  y  firmadas  por  el  proponente  y  su representante técnico. 

Toda documentación integrante de la oferta debe estar redactada en  

castellano y firmada - en todos los folios: formulario de la oferta, cómputos  

métricos, análisis de precios, presupuesto, plan de trabajo y curva de  

inversión, que integran la oferta- por el proponente y el representante  

técnico. 

2) Los “análisis de precios” por ítem: deberá respetarse el formato de análisis 

de precios oficial debiendo respetarse el orden indicado, sin agregar, variar u omitir 

ningún ítem y dar cumplimiento con las siguientes disposiciones: 

El oferente deberá: 

2.1) Ajustar la incidencia de las cargas sociales a la prevista en los análisis  

de precios oficiales, en el sentido que, no podrá ser inferior a dicho porcentaje 

(111,15%). 



2.2) Contemplar el estricto cumplimiento de los convenios colectivos vigentes a 

la fecha del acto de apertura del presente procedimiento a los fines del cálculo del precio 

de la mano. 

2.3) Adherirse expresamente a la incidencia del rendimiento de la mano de obra y 

el rendimiento de los materiales previstos respectivamente en los análisis de precios 

oficiales para cada ítem. 

3) “Plan de Trabajos” y “aceptación expresa” del Plan de Trabajos elaborado 

por el contratante que forma parte del legajo documental; 

            4) La “Curva de Inversión”; 

            5) Cómputo métrico: Declaración expresa de adhesión al cómputo métrico oficial 

provisto por el Comitente; 

            6) “Presupuesto”. 

 

B) Constancia que acredite la constitución de la garantía de oferta consistente 

en un monto del 1% (uno por ciento) del valor del presupuesto oficial de la obra que se 

contrata. Dicha garantía no será cancelada, manteniéndose en vigencia hasta la 

adjudicación de la obra a algún proponente. A todos los efectos legales se considera 

que la garantía insuficiente implica falta de garantía. La garantía podrá constituirse 

en alguna de las siguientes formas: 

1) Mediante depósito en la CUENTA CORRIENTE BANCARIA Nro. 

363600003684566 y alias GRIEGO.URANO.REMERO, abierta en Banco Macro 

S.A., radicada en la sucursal 636 - BARRIO NORTE TUCUMAN, cuya 

denominación es FONDOS DE TERCEROS MIN PYD PJ y titularidad a nombre de: 

MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA 30-71627164-8. Tiene por Clave 

Bancaria Uniforme (CBU) 2850636030000036845665. 

2) Con Fianza Bancaria o de entidad autorizada por el Banco Central de la 

República Argentina. 

3) Con Seguro de Caución otorgado por compañía autorizada por el 

organismo nacional competente.  

La fianza ofrecida podrá integrarse completando entre sí las distintas 

alternativas. Asimismo, podrá sustituirse su constitución durante su plazo de 

vigencia, previa aceptación por el licitante.  

Las garantías deben ser ejecutables en la Provincia y los fiadores fijar 

domicilio legal en San Miguel de Tucumán, debiendo en los casos previstos en los 

incs. 3° y 4° de este articulado acompañar los documentos respectivos 

correctamente sellados e intervenidos por Dirección General de Rentas de la 

Provincia de Tucumán y con la correspondiente certificación de firmas ante 

escribano público, previo al acto de apertura de la propuesta, bajo apercibimiento 

de rechazo liso y llano en el acto de apertura.  



Queda expresamente establecido que los fondos o valores afectados a la 

garantía no generan intereses ni actualizaciones, por lo que al concluir el período 

de mantenimiento de las ofertas se devolverán las garantías a su valor nominal. 

En caso de presentarse póliza de garantía en formato digital, deberá acompañarse 

copia con la oferta, la que deberá contener el código QR mediante el cual se acceda en 

forma directa e inmediata a la póliza completa en el sitio oficial de la aseguradora o de la 

SSN (incluidas las certificaciones de firma y legalizaciones correspondientes). En caso 

de no poder acceder a dicho archivo durante el Acto de Apertura de Ofertas, se dejará 

constancia y la oferta será rechazada lisa y llanamente por la Comisión Evaluadora. 

 

C) Constancia de inscripción en el Registro General de Constructores de 

Obras Públicas y Certificado de Habilitación actualizado expedido por el mismo. 

(Art. 19 L.O.P. -texto consolidado-). 

 

D) El sellado de ley de las actuaciones, conforme a lo establecido por el  

Código Tributario Provincial vigente. Dichos sellos de ley por folios se harán  

exclusivamente mediante boleta de depósito bancaria en cuyo frente conste la  

Licitación a la que se le imputa, el número de folios, sellada y validada por el  

Banco. 

E) Constancia de inscripción del representante técnico en un Consejo o 

Colegio Profesional del país. En caso que la empresa resulte adjudicataria, su 

técnico deberá inscribirse en el Consejo Profesional de Tucumán (Art. 20 inc. 5º de la 

L.O.P. Nº 5854 -texto consolidado-). 

También deberá adjuntar los antecedentes del Representante Técnico y el 

respectivo currículum vitae. 

 

F) Declaración de nacionalidad y de domicilio especial del proponente  

constituido en la ciudad de San Miguel de Tucumán y renuncia expresa al  

fuero federal, allanándose a dirimir las diferencias que pudieren resultar del  

presente procedimiento y de la contratación, ante los Tribunales Ordinarios de San  

Miguel de Tucumán. La constitución de domicilio especial dentro del ámbito de  

ciudad capital de la provincia a todos los efectos del presente procedimiento,  

importa prórroga de la jurisdicción federal que pudiera corresponder al oferente por  

razón de la distinta vecindad. 

 

G) Contrato social: Si el oferente está constituido regular y legalmente como  

sociedad, deberá justificar su existencia como persona de derecho mediante la  

presentación   de   los   instrumentos   constitutivos   en   original   o   sus   copias  

autenticadas, debiendo acompañar todas las modificaciones posteriores  

a dichos instrumentos legales si las hubiere, debidamente inscriptas en el Registro  



Público de Comercio y -si correspondiere-, con la debida intervención estatal  

conforme  al  tipo  social  de  que  se  trate.  Deberá acompañar -en caso de  

corresponder- la constancia de prórroga del plazo de duración de la sociedad  

debidamente inscripto en el Registro Público de Comercio, a los fines de constatar  

si este cubre el plazo de la obra, incluido el plazo de garantía. 

 

H)  Poder o Acta de Directorio  y/o instrumento que correspondiere conforme 

al tipo social, que acredite fehacientemente que él o los firmantes de la oferta están 

facultados para representar a la sociedad en la contratación y para presentarse a 

ella, o fotocopia debidamente autenticada. 

 

I)  Si el oferente fuese una empresa unipersonal, deberá acreditar 

fehacientemente -en original o copia autenticada- su inscripción en el Registro 

Público de Comercio. 

La oferta deberá estar suscrita también por el cónyuge del titular consignando 

sus datos personales y acreditación del vínculo. En caso de resultar adjudicatario, el 

contrato de  locación  de  obra,  también  deberá  ser refrendado por el cónyuge. 

 

J)  Declaración Jurada de Mantenimiento de Oferta  en  un  todo  de acuerdo 

al art. 11 del presente PBCG. 

 

K) Constancia de inscripción y libre deuda del Instituto de Estadística y 

Registro de la Industria Constructora (IERIC). 

 

         L) Declaración Jurada de conocimiento del lugar destinado a la obra, 

adjuntando la correspondiente Constancia Oficial de Visita a Obra expedida por la 

Oficina Técnica de Obras y Servicios del MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA. 

 

M) Personal afectado a obra: El Oferente deberá acompañar un listado del 

personal que afectará a la Obra, en cantidad y calidad. 

 

N) Certificado original de cumplimiento fiscal otorgado por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Tucumán con fecha válida y vigente a la fecha 

de apertura y adjudicación. 

Si el oferente se encontrare inscripto en el Régimen del Convenio  

Multilateral deberá acreditar tal situación mediante la presentación del formulario  

CM 05. Asimismo, deberá adjuntar: 

1) fotocopia autenticada del pago de la tasa  municipal  que  grava  la actividad 

comercial (TASIS) correspondientes a los tres (3) últimos períodos, cuyos vencimientos 

operasen antes de la fecha de apertura del presente; 



2) fotocopia autenticada de los comprobantes de presentación y pago de la 

declaración  jurada (DDJJ) del impuesto a las ganancias correspondientes al último 

ejercicio; 

3) fotocopia autenticada de los comprobantes de presentación y pago de la 

declaración jurada del impuesto al valor agregado (IVA) correspondiente a las tres (3) 

últimas posiciones; 

4) fotocopia autenticada de los comprobantes de presentación y pago de la  

declaración jurada de aportes provisionales correspondiente a las tres (3) últimas  

posiciones. 

Si el oferente estuviera exento de uno o más de estos tributos, deberá 

presentar las constancias que acrediten dichas exenciones en su original o en 

fotocopia autenticada. 

 

Ñ) La presentación de -como mínimo- tres (3) referencias comerciales y una 

(1) bancaria (indicando dirección, teléfono y contacto), otorgadas por las principales 

firmas y entidades con las que opera el oferente, consignando la antigüedad en las 

respectivas cuentas. 

 

O) Balance General de los últimos tres ejercicios confeccionado por  

contador público nacional y certificado por el Consejo o Colegio Profesional de  

Ciencias Económicas de la jurisdicción correspondiente.  El oferente deberá  

presentar como último balance, el exigible a la fecha de apertura del  

presente,  de  acuerdo  a  la  normativa  legal  vigente.  Si  a  la  fecha  de  la  

evaluación    fuese    exigible    un    nuevo    ejercicio,    la    comisión    de  

pre adjudicaciones deberá exigir la presentación del nuevo balance. 

 

P) Cuando se trate de empresas unipersonales o sociedades que no tengan 

obligación legal de presentar balance general deberán acompañar: Estado patrimonial 

correspondiente a los tres (3) últimos ejercicios confeccionados por contador público 

nacional y certificado por Consejo o Colegio Profesional de Ciencias Económicas de 

la jurisdicción correspondiente; y fotocopia autenticada de la presentación y pago de la 

declaración Jurada del impuesto a las ganancias y aportes previsionales de los tres (3) 

últimos ejercicios. 

 

Q)  En  el  instrumento  constitutivo  de  las  uniones  transitoria  de  

empresas  -debidamente  certificado  ante  escribano  público-,  deberá  preverse  

expresamente la responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y de  

cada una de las empresas asociadas, por el cumplimiento de todas las  

obligaciones  emergentes  del  contrato  y  por  las  obligaciones  frente  a  

terceros; como así también prever, que el plazo de duración de la UTE deberá  



cubrir el plazo de garantía de obra expresamente previsto en el pliego de  

bases y condiciones particulares. 

             

R) Las declaraciones juradas exigidas en el pliego de bases y condiciones 

particulares. 

 

S) Obras – Antecedentes: el oferente deberá acreditar fehacientemente los 

antecedentes exigidos en el Pliego Bases y Condiciones Particulares del presente.  

 

Será causal de rechazo de una propuesta en el acto de apertura, la  

omisión de cualquiera de los requisitos establecidos en los incisos A) 1º  

(fórmula de propuesta y documentación que debe contener el  sobre  

propuesta), B) (constitución de garantía) y C) (Constancia de inscripción en  

R.G.C.), pudiéndose suplir los otros durante el acto y/o en el plazo que se  

establezca en el acto de apertura. Pasado dicho término sin darse estricto  

cumplimiento a la totalidad de los requisitos, la oferta será rechazada. 

El Ministerio Pupilar y de la Defensa, se reserva el derecho de requerir todas las 

aclaraciones y antecedentes que se estimen convenientes para la correcta 

evaluación de las propuestas. La documentación será completa en lo que respecta a 

la información que permita verificar y comparar la calidad de la misma, en función 

de los requerimientos   del   Pliego.   No   obstante, deberán   presentar toda 

documentación que les sea solicitada a los fines de respaldar la información volcada en 

su propuesta. 

La presentación de todos los requisitos no implica la aceptación automática de la oferta, 

ni obliga al contratante a su adjudicación sin previa evaluación y valoración de todas las 

propuestas. 

 

Art. 9 - CAUSALES DE RECHAZO LISO Y LLANO: Serán causales de rechazo liso y 

llano de las ofertas en el acto de apertura de las mismas, las siguientes: 

a) Falta de cierre y lacrado del sobre de la oferta, así como también la falta de firma en 

todas sus hojas del proponente y del representante técnico, de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 20 inc. 1) de la Ley N° 5.854 en concordancia con el art. 21 

del mismo cuerpo normativo. 

b) Falta de constancia de inscripción en el Registro General de Constructores de Obras 

Públicas y certificado de habilitación expedido por el mismo, según lo dispuesto por 

el artículo 20 inc. 3) de la Ley de Obras Públicas, en concordancia con el art. 21 de la 

misma ley. 

c) Falta de constancia que acredite la constitución de la garantía de la oferta, 

confeccionada de conformidad al Art. 8 inc. B) del presente pliego (artículo 20 inc. 2) y 

21 de la Ley N° 5854). 



 

Art. 10 - ACTO DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: Este trámite se ejecutará  

en el lugar, día y hora indicados en el pliego de bases y condiciones particulares,  

o en el día siguiente si aquél fuere inhábil judicial, con la presencia de los encargados 

de la oficina de Obras y Servicios del MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA, 

integrantes de la oficina técnica del MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA y de los 

proponentes o interesados que concurran al acto. Antes de proceder a la apertura del 

primer sobre, los interesados podrán pedir o formular aclaraciones relacionadas con el 

procedimiento, pero una vez abierto aquél, no se admitirán interrupciones de ninguna 

naturaleza. 

El acto de apertura se ajustará a las siguientes secuencias:  

a) Apertura del sobre cubierta: efectuada la apertura del sobre cubierta,  

se constará el cumplimiento de los requisitos comprendidos en los inc. A) 1º, B) y 

C) del art. 8º. Las presentaciones que no cubran íntegramente los recaudos exigidos  

se  agregarán  como  simple  constancia  de  la  presentación,  dejando asentada dicha 

circunstancia en el acta de apertura. 

Cualquier requisito no advertido en esta secuencia, surtirá efectos con 

posterioridad, conforme se prescribe en el art. 22 de la Ley N° 5.854. 

b)  Apertura de los sobres de las ofertas correspondientes a los  

proponentes que hayan cumplido los requisitos exigidos en el Art. 8° inc. A) 1º, B) y C). 

De todo lo actuado se dejará constancia en acta, detallándose los requisitos  

omitidos por el proponente y que son exigidos por el Art. 8° inc. A)1º, B) y C) del  

presente pliego, y demás circunstancias del trámite, suscribiéndola los funcionarios  

y proponentes que asistieren, pudiendo hacerlo también los presentes que así lo  

manifestaren. 

 

Art. 11 - MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: El proponente deberá mantener su oferta 

por el plazo mínimo de SESENTA (60) días hábiles, contados a partir de la fecha de 

apertura. El retiro de la oferta antes del plazo estipulado implica la pérdida del depósito 

de garantía y la suspensión del oferente en el Registro General de Constructores de 

Obras Públicas (Art. 28º Ley N° 5854 -texto consolidado- y art. 14 del Decreto 

Reglamentario Nº 1534/3). 

 

Art. 12 - IMPUGNACIÓN DE PROPUESTAS: Todo oferente revestido de un  

interés legítimo podrá impugnar las propuestas dentro del plazo de caducidad de 5 

(cinco) días hábiles judiciales posteriores al acto de apertura. Vencido dicho término no 

se admitirá impugnación alguna. De las impugnaciones efectuadas se correrá vista a  

la empresa objeto de la misma, la que dispondrá de un plazo improrrogable de  

cinco (5) días hábiles judiciales -contados a partir de su notificación- para formular 

su respuesta. Vencido dicho plazo no se admitirá presentación de ninguna naturaleza. 



La resolución de las impugnaciones se hará en el acto administrativo que resuelva la 

adjudicación o el fracaso de la presente licitación pública. 

 

CAPÍTULO II: Adjudicación y Contratación 

Art. 13 – ADJUDICACIÓN: Previo a la adjudicación el oferente seleccionado deberá 

adjuntar el Certificado de Cumplimiento Fiscal vigente y la Capacidad para la 

adjudicación (conf. Art. 17 del Decreto Reglamentario de la Ley de Obras Públicas N° 

1534/3). 

La adjudicación recaerá sobre la propuesta más conveniente que se ajuste a las bases 

y condiciones de la presente Licitación Pública. El menor precio no será factor 

exclusivamente determinante de la decisión para la determinación de la oferta más 

conveniente.  

El contratante tendrá en cuenta el comportamiento y performance que hubieran tenido 

en obras publicas y/o provisiones (en el marco de la Ley de Administración Financiera 

N° 6970) llevadas a cabo en el Ministerio Pupilar y de la Defensa y en otros Organismos 

del Estado Provincial, a los que se podrá requerir información tales como: cumplimiento 

de los plazos de obra y planes de trabajo, cumplimiento de las ordenes de servicio 

impartidas por la Inspección de Obra, pudiéndose recurrir a los libros de ordenes de 

servicio y notas de pedido que integran los matrices de obra, los actos administrativos 

que reflejen el comportamiento de las empresas durante la ejecución de las obras 

publicas y provisiones, incluyendo su conducta en el periodo de garantía hasta la 

recepción definitiva, la correcta ejecución y terminación de los trabajos desde el punto 

de vista técnico, el empleo de materiales de óptima calidad a satisfacción de los 

respectivos comitentes, y todo otro elemento y/o documento de valoración del proceder 

de las empresas oferentes en los aspectos técnicos, económicos financieros y legales, 

fundamentando debidamente su decisión.  

 

Art.  14  -  IMPUGNACIÓN  DE  LA  ADJUDICACIÓN: Los  proponentes  podrán  

impugnar el acto de adjudicación dentro de los 5 (cinco) días hábiles judiciales de 

notificados del mismo. A tal efecto, será de plena aplicación lo prescripto por el art. 12 

PBCG, corriéndose traslado al adjudicatario por el mismo plazo a fin de que formule 

su respuesta. La impugnación será resuelta mediante acto administrativo que será  

notificado al impugnante, al adjudicatario impugnado y a la totalidad de los  

oferentes. 

 

Art. 15 - ADJUDICACIÓN - FORMALIDADES- GARANTÍAS: La adjudicación SERÁ 

TOTAL. El acto administrativo que dispone la adjudicación será notificado al 

adjudicatario y adquirirá efectos jurídicos luego de que el Tribunal de Cuentas se 

expida en el ejercicio de su facultad de control preventivo. Una vez firme el acto 



administrativo comenzará a correr el término de 15 (quince) días hábiles para 

suscribir el pertinente contrato de obra pública. 

Previo a la firma del contrato, el adjudicatario deberá constituir una garantía equivalente 

al 5% (cinco por ciento) del monto del contrato, mediante alguna de las  formas  que  

prevé  el  art. 8° -apartado  B)-  de  este  Pliego (“Formas  de constitución de garantía”). 

La integración de la garantía es requisito previo e indispensable para proceder a la 

firma del correspondiente contrato. La garantía deberá   contener   cláusula   de   reajuste   

por   el   Índice   de   Costo   de   la Construcción - Nivel General del INDEC. 

El contrato se perfeccionará con la firma del funcionario que designe el Ministerio 

Pupilar y de la Defensa, la del adjudicatario o su representante legal, y mediante el 

sellado de ley en la proporción que le corresponda, dejándose aclarado que el 

MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA se encuentra exento de este gravamen. 

 

CAPÍTULO III - De la realización de la obra 

Art. 16 - EQUIPAMIENTO: en forma previa a la suscripción del contrato de obra, el 

adjudicatario presentará a la Secretaría Administrativa del Ministerio Pupilar y de la 

Defensa un listado del equipo que tendrá en la obra y que no podrá ser retirado sin 

autorización previa de la inspección. De ocurrir el retiro del equipo sin cubrir dicho 

requisito, el adjudicatario se hará pasible de las sanciones previstas en el art. 20 del 

Decreto Reglamentario N° 1.534/3. 

 

Art. 17 - REPLANTEO: El Ministerio Pupilar y de la Defensa comunicará al adjudicatario 

la fecha para ejecutar el replanteo de la obra, mediante el cual se colocará al 

adjudicatario en posesión del lugar en que se efectuarán las obras. Este replanteo se 

efectuará en un plazo no mayor a diez (10) días corridos de suscrito el contrato, 

debiendo practicarse con la presencia del representante técnico de la empresa. En 

caso contrario, se aplicará al contratista una multa del 2% (dos por ciento) del depósito 

de garantía y se lo citará nuevamente con una anticipación de cinco (5) días corridos.  

La no comparencia de la empresa importará el abandono de la obra y el Ministerio 

Pupilar y de la Defensa podrá rescindir automáticamente el contrato de acuerdo al art. 

79. inc. 3) de la Ley N° 5.854, con las demás penalidades que correspondieran. (Art. 80 

de la Ley N° 5854). 

En el acta de replanteo, deberá consignarse, nombre de la obra, lugar, fecha del acta, 

fecha de terminación de los trabajos, y cualquier otra referencia que fuera de interés. 

Al pie del acta se consignarán las posibles observaciones al replanteo que  

pudiere formular el contratista y que deberá convalidar ante el comitente mediante  

nota fundada en un plazo de 5 (cinco) días hábiles, mereciendo respuesta en  

idéntico término. Con carácter previo a la firma del acta de replanteo, deberán 

observarse la totalidad de requisitos exigidos para esa instancia en el presente y en 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 



 

ART. 18 - AMPLIACIONES DE PLAZO: A los efectos del otorgamiento de  

ampliaciones de plazo sólo se tomarán en consideración los inconvenientes  

generados por casos fortuitos o de fuerza mayor y por lluvias. En tales casos, la  

ampliación de plazo será otorgada teniendo en cuenta lo informado en los partes  

diarios confeccionados por la inspección de obra y los elementos de prueba  

acompañados por la contratista y será otorgada conforme a la evaluación realizada  

por la Inspección, la que requerirá la conformidad expresa del representante  

técnico. 

Los retrasos de obra, debidamente justificados, serán denunciados por el  

contratista dentro de los 15 (quince) días hábiles de producidos o en su caso de  

haberlos podido conocer, caso contrario no se hará lugar a reclamo alguno. (Art. 44  

de Ley N° 5854). 

La empresa deberá presentar un nuevo plan de trabajos con su  

correspondiente curva de inversiones, los que quedarán sujetos a la evaluación de  

la inspección de obra y a su aprobación conjuntamente con la ampliación de plazo  

mediante acto administrativo. En general, las ampliaciones que pudieran acordarse  

no excederán, bajo ningún concepto, la real incidencia que las circunstancias  

admitidas puedan provocar en el plan de trabajos y no dará derecho a  

reconocimiento de ningún tipo de indemnizaciones, intereses, ni accesorios. 

 

Art. 19 - RESPONSABILIDAD EN LA INTERPRETACIÓN DE LOS PLANOS - 

ERRORES DEL PROYECTO: El representante técnico del contratista deberá  

observar permanente presencia en la obra, y suscribir conjunta o separadamente  

con el mismo las presentaciones técnicas ante el comitente. El contratista será  

responsable de la correcta interpretación de los planos para la realización de los  

trabajos y responderá de los efectos que puedan producirse durante la ejecución y  

conservación de los mismos hasta la recepción final. Cualquier deficiencia o error  

notorio que se constatare en el proyecto o en los planos, deberá comunicarlo por  

escrito al comitente antes de iniciar el trabajo afectado por el error; en su defecto  

será responsable de las consecuencias que pudieren derivar de la realización de  

trabajos basados en esos proyectos. Cuando el contratista verifique errores o  

deficiencias en el proyecto a los que se alude precedentemente, deberá  

comunicarlas por escrito y expresamente al comitente. (Art. 41 Ley N° 5.854 y Art.22 

Dcto. N° 1.534). 

Del mismo modo la contratista será responsable de la ejecución de todas aquellas 

obras que, no habiendo sido previstas e incluidas en el proyecto, sean imprescindibles   

para   la   normal   e   inmediata   puesta   en   funcionamiento   al vencimiento del plazo 

contractual de ejecución de obra. 



Cualquier gasto adicional imprevisto que se generare por los motivos antes señalados 

deberá ser afrontado exclusivamente por la contratista. 

 

Art. 20 - HORARIOS DE TRABAJO EN OBRA: El contratista fijará el horario de trabajo 

en la obra con conocimiento y aprobación de la Inspección, salvo en aquellos casos 

en que, por motivos de funcionalidad, se estime conveniente fijarlos unilateralmente. 

Con sujeción a las normas legales pertinentes y aprobación de la  

inspección, se podrán realizar trabajos tanto en horario diurno como nocturno. En este 

último caso, el lugar deberá alumbrarse adecuadamente para seguridad y mejor 

desarrollo del trabajo. 

 

Art. 21 - TRABAJOS COMPLEMENTARIOS: El contratista ejecutará los trabajos de 

modo que los mismos resulten ENTEROS, COMPLETOS Y ADECUADOS a lo 

requerido en el legajo documental que a este efecto forma una unidad indivisible, aun 

cuando los mismos no contemplen las aclaraciones y/o elementos precisos al respecto. 

En consecuencia, todo trabajo o material consignado en un documento del legajo y 

omitido en otro, debe ser ejecutado y/o provisto por el contratista, como si estuviere 

incluido en ambos instrumentos. 

Aún, cuando los planos, pliegos, y demás documentación del presente  

procedimiento no previeran ciertos trabajos indispensables o necesarios para la  

realización de la obra, el contratista estará obligado a ejecutar los mismos  

empleando los materiales y mano de obra necesarios, sin derecho a resarcimiento  

por trabajos imprevistos, y sujeto a las mismas condiciones de eficiencia y calidad  

requeridas. 

Cuando en el desarrollo del proyecto el contratista verificare en el mismo  

errores y/o deficiencias, deberá denunciarlo expresamente al comitente, dado que,  

de producirse una falla en la obra, no podrá alegar en su descargo la existencia de  

defectos o diferencias que pudiere haber conocido antes o durante dicha ejecución. 

Durante la ejecución de la obra, el contratista deberá mantener limpio y  

despejado de residuos el sitio de los trabajos; igual exigencia se tendrá al término  

de estos, momento en el cual deberá realizar una limpieza final de obra, como  

requisito indispensable a los fines de la recepción y certificación de los trabajos  

realizados. 

Cualquier rotura, deterioro o daño causado a personas y/o propiedades  

como consecuencia de la realización de los trabajos de instalación y puesta en  

servicio de la obra objeto de la presente, serán de exclusiva responsabilidad de la  

firma contratada, y deberá reponer o reparar los mismos a su costo, sin excepción,  

y a entera satisfacción del Ministerio Pupilar y de la Defensa. Se tomarán todas las 

precauciones necesarias a fin de evitar accidentes o daños de maniobras en las 

tareas, de la acción de los elementos o demás causas eventuales. Las roturas que se 



originen a causa de las obras deberán repararse con materiales iguales en tipo, 

textura, apariencia y calidad que los ya existentes. 

 

Art. 22 - PEDIDOS DE ACLARACIONES SOBRE LA DOCUMENTACIÓN: El  

contratista podrá solicitar por escrito a la inspección, aclaraciones e instrucciones  

sobre interpretación de planos y demás componentes de la documentación técnica,  

los que serán evacuados dentro de los 10 (diez) días corridos de formulado el  

pedido.   Cuando   se   requiera   del   contratista   la   presentación   de   plano  

complementario o descriptivo de las instalaciones indispensables para el desarrollo  

de la obra y subordinado al plan aprobado, el responsable deberá cumplimentarlo  

en el plazo de 10 (diez) días corridos. Si los planos debieran ser provistos por el  

comitente el contratista deberá solicitarlos con anticipación no menor de 10 (diez)  

días   corridos.   En   caso   de   no   satisfacerse   lo   solicitado, lo   hará   constar  

expresamente para justificar eventuales demoras en el plazo de ejecución. 

 

Art. 23 - DETALLES Y PLANOS COMPLEMENTARIOS: Con la debida  

anticipación y a solicitud del contratista, el comitente le proporcionará todos los  

detalles y planos complementarios que aquél estime necesarios. Tales elementos  

no podrán modificar en su detalle los planos del proyecto ni la documentación original 

del contrato. Si los documentos no coincidieran en lo pertinente con los que  

sirvieron de base al presente procedimiento, primarán las disposiciones de estos  

últimos. 

 

Art. 24 - ACTUACIÓN DEL CONTRATISTA Y SU PERSONAL: Las órdenes de servicio  

y/o  instrucciones  de  la  inspección,  ajustadas  al  contrato,  son  de cumplimiento 

estricto por el contratista y/o su representante técnico y por todo el personal  directa  o  

indirectamente  a  su  cargo.  La inobservancia reiterada e injustificada, o actos 

deliberados de inconducta que alteren la marcha de la obra, podrán ser causal de 

rescisión del contrato conforme lo previsto en el art. 79 de la Ley N° 5.854. Cuando se 

verifiquen hechos imputables al personal del contratista y/o subcontratista, la 

inspección mediante orden de servicio fundada podrá exigir la desafectación de la obra 

de él o los culpables. 

 

Art. 25 - GARANTÍA DE MATERIALES Y TRABAJOS - PREVISIONES: La buena 

calidad  de  los  materiales  y  la  correcta  ejecución  de  la  obra  según  las 

especificaciones, son responsabilidad exclusiva y excluyente del contratista, y 

cualquier deficiencia verificada hasta la recepción definitiva de los trabajos será 

indefectiblemente subsanada por su parte. 

El contratista deberá adoptar todas las previsiones necesarias para tener en tiempo 

propio, conforme al plan de trabajos aprobado, los materiales y mano de obra 



requeridos para la ejecución de las obras. Por lo tanto, no se admitirá la prórroga 

del plazo de finalización, fundado en la insuficiencia de materiales o mano de obra 

adecuada para la realización de los trabajos. 

 

Art. 26 - MATERIALES A EMPLEAR: En la obra se emplearán sólo materiales  

exigidos en las especificaciones técnicas, y aprobados por la Inspección; a tal fin, el  

contratista notificará con antelación la llegada de los elementos a la obra; también  

deberá asegurar las cantidades necesarias para no interrumpir la marcha del plan  

de trabajos.  Queda prohibido el uso de esos materiales en otras obras.  El  

contratista se obliga a emplear métodos y elementos de trabajo que aseguren la  

calidad de la obra y su terminación en tiempo y forma. Cuando previo al inicio de la  

obra, o en su transcurso, la Inspección apreciare como inapropiado los métodos,  

materiales y/o elementos a emplear, podrá ordenar al contratista las correcciones  

necesarias, lo cual no lo eximirá de ejecutar las obras, o lo justificará por las  

demoras en que incurriere. 

 

Art. 27 - RECHAZO DE MATERIALES: Los materiales no aprobados por no 

ajustarse a especificaciones, deberán retirarse por el contratista en el plazo que fije la 

Inspección, y si no lo hiciere, podrá disponerlo ésta última por cuenta y riesgo del 

responsable, con los gastos a su cargo y sin responsabilidad alguna por deterioros, 

pérdidas u otros perjuicios que ocasionare la medida. 

 

Art. 28 - MANO DE OBRA: En el monto a consignar para el ítem mano de obra se  

entenderá comprendido todo insumo  necesario  para  la  ejecución  integral  del  

contrato de acuerdo al fin para el cual fue destinado, incluyendo todos los trabajos  

accesorios que resulten indispensables para permitir la adecuada ejecución de la  

obra. 

 

Art. 29 - TRABAJOS DEFICIENTES: Cualquier trabajo deficiente por defectos de  

mano de obra y/o uso de materiales inadecuados, será demolido y reconstruido por 

cuenta y riesgo del contratista, en los plazos que le fije la Inspección a través de la orden 

de servicio respectiva, y sin derecho a extensión del plazo de finalización de obra por 

tal motivo. En caso de incumplimiento, el comitente podrá ordenar la corrección de 

los mismos con cargo al contratista. 

 

Art. 30 - VICIOS EN MATERIALES y/o TRABAJOS: Los trabajos que adolezcan de 

vicios en su ejecución y/o materiales utilizados, no se considerarán aceptados hasta 

el momento de la recepción definitiva aun cuando la Inspección no los advirtiere 

oportunamente. 



La sola sospecha de vicio en un trabajo faculta a la Inspección para ordenar su  

demolición  y  reconstrucción  a  efectos  de  certificar  sus  sospechas.  De confirmarse 

el vicio, los gastos que ocasionare serán abonados exclusivamente por el contratista, aún 

con el fondo de garantías o el de reparos. Si no se comprobare el vicio sospechado, los 

gastos se cargarán a la obra. 

Cuando con posterioridad a la recepción definitiva se comprobaren vicios de  

ejecución y/o empleo de materiales inadvertidos al vencimiento de la garantía, la  

responsabilidad del contratista cobrará vigencia en los términos del art. 1.646 y  

concordantes del Código Civil, sin perjuicio de las sanciones que puedan aplicarse  

al contratista en el Registro General de Constructores de Obras Públicas. 

 

Art. 31 - TRABAJOS SIN RESGUARDO DOCUMENTAL: Todo trabajo ejecutado  

fuera de las previsiones o especificaciones técnicas del pliego, o sin la pertinente  

orden de servicios, y/o, instrucciones de la Inspección, podrá ser rechazado aun  

cuando sea de valor superior a los estipulados, en cuyo caso el contratista deberá  

demolerlo y reconstruirlo según el contrato, corriendo todos los gastos a su  

exclusivo cargo. 

 

Art. 32 - RESGUARDO DE LOS ELEMENTOS Y DE OBRAS: El contratista  

adoptará todas las medidas necesarias para proteger los materiales en uso y las  

obras  en  ejecución,  desde  su  inicio  hasta  la  recepción  definitiva,  contra  la  

intemperie u otras causas que pudieren averiarlos o degradarlos, corriendo a su  

exclusivo cargo las reparaciones y/o perjuicios que resultaren por descuido o  

negligencia sobre el particular. 

 

Art. 33 - RESPONSABILIDAD POR SUBCONTRATOS: El contratista mantiene plena 

y absoluta responsabilidad por las obras, actos y conductas de las personas y/o 

empresas subcontratista, aun cuando las mismas contaren con la autorización del 

comitente para su desempeño. 

 

Art. 34 -  REPRESENTANTE  TÉCNICO - AUSENCIA  TRANSITORIA    Y 

REEMPLAZO: el contratista lo informará inmediatamente a la inspección y designará 

un sustituto a satisfacción del comitente, el que deberá cumplir con todas las 

condiciones personales y profesionales exigidas en este pliego para la 

presentación de las ofertas, con facultades suficientes para aceptar las órdenes de la 

Inspección y adoptar todos los actos convenientes para la normal continuidad de los 

trabajos. Consecuentemente, toda notificación formulada por la inspección al 

representante sustituto tendrá los mismos alcances que si se efectuara al titular. 

 



Art. 35 – DOCUMENTACIÓN A CONSERVAR EN OBRA: Es obligación del  

contratista mantener en la obra los libros correspondientes, el legajo documental y sus 

instrumentos complementarios, las órdenes de servicios, instrucciones, planos de 

detalles y otros elementos entregados posteriormente por el contratante y/o la 

Inspección a fin de facilitar la verificación y contralor de los trabajos que se 

ejecuten, como además del personal obrero y/o subcontratista. 

 

 

CAPÍTULO IV: Régimen del Personal Obrero 

Art. 36 - REMUNERACIONES - DISPOSICIONES EN MATERIA LABORAL Y  

PREVISIONAL:  Si el contratista y/o subcontratista no abonare a su respectivo  

personal  obrero  las  remuneraciones  que  como  mínimo  se  estipulen  en  los  

convenios vigentes para cada gremio participante en la ejecución de las obras,  

como así también, si no se ajustare a todas las demás disposiciones legales en  

materia laboral y previsional existentes, o a sancionarse durante el plan de trabajos,  

deberá soportar la multa estipulada en el respectivo artículo de este pliego, sin  

perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el art. 79 inc. b) de la Ley de Obras  

Públicas, si correspondiere. 

 

Art. 37 - EFECTIVIZACIÓN Y CONTROL DE PAGOS: Son también deberes del  

contratista y/o subcontratista mantener al día en los plazos de ley, el pago de los  

salarios del personal de la obra. La Inspección podrá verificar si los responsables  

liquidan  y  cancelan  los  salarios  a  su  personal  en  tiempo  y  forma  oportuna,  

asistiendo y controlando los pagos. El incumplimiento a las normas de este artículo  

se sancionará según lo previsto en este pliego, sin perjuicio, de la aplicación de lo  

dispuesto en el art. 79 inc. b) de la Ley de Obras Públicas si correspondiere. 

 

Art. 38 - IDONEIDAD y CANTIDAD DEL PERSONAL ACTUANTE: El contratista  

y/o subcontratista están obligados a colocar en todos los ítems de la obra personal  

debidamente capacitado y/o especializado, y en número suficiente, a fin de  

asegurar el avance regular y adecuado de los trabajos, atendiendo al estricto  

cumplimiento del contrato y plan de trabajos aprobado. A los efectos de su  

pertinente verificación, el adjudicatario entregará mensualmente a la Inspección un  

detalle  del  personal  a  desempeñarse  en  la  obra.  De  estimar  la  Inspección  

insuficiente el personal destacado en la obra, intimará mediante orden de servicios  

que se incremente su número, fijándose un plazo al efecto, vencido el cual sin que  

se hubiere dado cumplimiento satisfactorio a lo ordenado, se aplicará al contratista  

la multa prevista en el  art. 51.3 de este pliego (Por incumplimiento de órdenes de  

servicio). 

 



Art. 39 - VACACIONES: Conforme al régimen laboral pertinente, el contratista y/o 

subcontratista   otorgará   al   personal   ocupado   en   la   obra   las   vacaciones 

reglamentarias, debiendo en tal caso asegurar la cobertura de cada puesto de trabajo 

para evitar atrasos y/o paralización de los trabajos que lo hagan incurrir en los supuestos 

del art. 79 de la Ley N° 5.854. 

 

Art. 40 - SEGUROS DEL PERSONAL (ART): A fin de cumplimentar con lo  

dispuesto en la Ley N° 24.557 (Ley  de  Riesgos  de  Trabajo),  el  contratista  y/o  

subcontratista deberán asegurar al personal de obra en una aseguradora de  

riesgos del trabajo (A.R.T.) autorizada a tal fin por la autoridad pertinente. La  

cobertura comprenderá las prescripciones dispuestas en la ley citada y de acuerdo  

a las modalidades impuestas en dicha norma. Deberá acreditar fehacientemente  

con la documentación correspondiente y en forma previa a la suscripción del  

contrato de obra, que todo el personal afectado a la obra se encuentra amparado   por   

una   A.R.T. (Aseguradora   de   Riesgos   del   Trabajo).   El incumplimiento de estos 

requisitos será sancionado conforme lo establece el artículo pertinente de este pliego. 

En materia de seguridad e higiene, el contratista en forma previa a la  

firma del contrato de obra, deberá dar cumplimiento a las Leyes N° 19.587, N° 24.557 

de Riesgo de Trabajo, al Decreto N° 911/96 sobre Condiciones de  

Seguridad e Higiene y a las Resoluciones N° 231/96, 51/97, 35/98 y 319/99 de  

la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, en un todo de acuerdo a lo  

regulado en los Pliegos de Bases y Condiciones de la presente licitación pública. 

 

Art. 41 - LEGISLACIÓN LABORAL, PREVISIONAL, DE SEGURIDAD E HIGIENE:                  

Durante la ejecución de la obra, el MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA a través 

de la Inspección de obra, verificará el cumplimiento de la legislación laboral y previsional 

del personal afectado a la misma. 

En el caso de comprobarse fehacientemente mora en el cumplimiento de tales  

obligaciones, el   organismo   estará   facultado   a   sancionar   con   la   multa  

correspondiente al art. 51 apartados 51.1, 51.6, 51.7 del presente pliego. De  

persistir la contratista en tal incumplimiento, el MINISTERIO PUPILAR Y DE LA 

DEFENSA suspenderá el trámite de emisión de certificados hasta que se regularice la 

situación. 

 

CAPÍTULO V: Medición y Certificación de Obras 

Art. 42 - MEDICIÓN, AVANCE Y CERTIFICACIÓN DE OBRAS: El Ministerio Pupilar y 

de la Defensa acreditará el avance real de la obra, mediante certificaciones mensuales, 

suscritas por el Representante Técnico y la Inspección de la Obra según Plan de 

Trabajos y Curva de Inversiones aprobados.  La medición de los trabajos ejecutados 

se practicará por períodos mensuales y dentro de los 15 (quince) días corridos a 



contar del último día del mes que se certifica. Entre la Inspección y el contratista se 

medirán todas las obras ejecutadas hasta ese momento, efectuándose por la 

primera, los cómputos métricos pertinentes. El contratista o su representante técnico 

debidamente autorizado estará obligado a asistir a todas las mediciones, las que se 

realizarán el último día hábil de cada mes, si se negase a presenciar las mismas se lo 

tendrá por conforme con el resultado de la operación. De existir conformidad entre 

las partes se confeccionará el certificado de obra con deducción de los trabajos 

ejecutados y certificados anteriormente. En caso de disconformidad por   parte   del   

adjudicatario, se   labrará   un   acta   puntualizándose   dichas circunstancias y el 

interesado formulará presentación ante el contratante en plazo de 5 (cinco) días corridos 

de labrada el acta reclamando sus derechos, y requiriendo la  

revisión de lo actuado, trámite éste que se resolverá y responderá en un lapso no  

mayor de 30 (treinta) días corridos según las pautas del art. 30 del Decreto N° 1.534/3. 

El Ministerio Pupilar y de la Defensa abonará los Certificados en los plazos establecidos 

en el art. 61º de la Ley de Obras Públicas Nº 5.854. 

Los certificados, salvo el final, serán provisorios y considerados pagos a  

cuenta. 

 

Art. 43 - FONDO DE REPARO: Se constituirá este fondo reteniendo el 5% (cinco  

por ciento) del monto de cada certificado hasta la recepción definitiva, para  

garantizar el correcto cumplimiento del contrato. El monto retenido podrá sustituirse  

según la Ley de Obras Públicas por fianza bancaria o póliza de caución, estas  

deberán ser expedidas a entera satisfacción del Ministerio Pupilar y de la Defensa. La  

póliza deberá contener cláusula de reajuste por el por el índice de Costo de la  

Construcción-Nivel General del INDEC. 

El fondo permanecerá inalterable, a tal fin, en caso de afectación del mismo,  

será repuesto por el adjudicatario dentro de los 10 (diez) hábiles de la intimación en  

tal sentido.  Si no cumpliere se retendrá la suma usada de los certificados  

pendientes de pago, y en caso de insuficiencia de los mismos, se suspenderán los  

pagos sin que el contratista pueda paralizar los trabajos sin incurrir en las  

sanciones previstas en la Ley Nº 5.854, sin perjuicio de lo prescripto por el art. 57 - 

última parte- de la Ley N° 5854. 

 

Art. 44 - REDETERMINACIÓN DE PRECIOS: El mecanismo de redeterminación de 

precios a aplicar en la obra objeto de la presente licitación pública será el previsto 

por la legislación provincial a través del Decreto N° 23/3 (ME) - 02 y/o del o los 

instrumentos legales que lo deroguen, modifiquen o complementen. 

 

Art. 45 - MEDICIÓN FINAL: dentro del plazo de 5 (cinco) días corridos posteriores a  la  

conclusión  de  las  obras,  dará  comienzo  su  medición  final,  de  la  cual participarán 



el Inspector designado por el comitente, quien conjuntamente con el contratista y/o su 

representante técnico, suscribirán las planillas de relevamiento, mensura, actas y 

demás documentación necesaria para arribar a los resultados finales. En caso de 

disconformidad del contratista con la medición final, deberá efectuar reclamo expreso 

en el término de 5 (cinco) días corridos de suscripta el acta de medición, bajo 

apercibimiento de pérdida de toda acción para reclamar. El comitente ajustará su trámite 

y respuesta al mismo plazo. 

 

CAPÍTULO VI: Recepciones de las Obras 

Art. 46 - RECEPCIÓN PROVISORIA: Cuando el contratista hubiera concluido las  

obras y trabajos contratados y los mismos se encontraren en condiciones de  

entrega, deberá comunicarlo inmediatamente al comitente solicitándole la medición  

final y recepción provisoria de los trabajos. El comitente ordenará las pruebas y  

controles que correspondan, verificando la ejecución de acuerdo al contrato en  

forma previa a disponer la recepción provisional. Las obras serán recibidas en  

forma provisoria cuando se encuentren los trabajos terminados y realizadas las  

constataciones, mensuras, ensayos, etc., por contraloría del comitente. 

Si las obras no estuvieran estrictamente ejecutadas conforme a los pliegos,  

al contrato originario de base y/o instrucciones que en virtud de los mismos se  

hubieran impartido, el comitente podrá suspender su recepción hasta tanto se  

salven o corrijan las deficiencias o defectos observados, fijándose un plazo para el  

cumplimiento  de  las  observaciones  transcurrido  el  cual,  si  el  contratista  no  

cumplimentara lo requerido, el comitente podrá dar por resuelto el contrato o  

proceder a la realización de los trabajos por cuenta y cargo del contratista. 

El comitente fijará el día y la hora para la recepción provisional invitando al contratista 

a participar, si no respondiera se le cursará carta documento reiterando la misma, y si 

no asistiera se practicará por sí y ante sí. 

Cuando se trate de subsanar ligeras deficiencias o de cumplimentar detalles que no 

afecten a la habilitación de la obra, podrá realizarse la recepción provisional, dejando 

constancia en el acta de tal circunstancia, a los fines que se reparen dichas 

deficiencias dentro del término que se fijará al efecto. De este instrumento se entregará 

copia autenticada al contratista. 

La utilización transitoria de las dependencias, por parte del comitente,  

motivadas en la necesidad del cumplimiento del plan de trabajo, en ningún caso serán 

tenidas como habilitación parcial de obras y mucho menos como recepción parcial 

provisional. 

 

Art. 47 - PLAZO DE GARANTÍA - CONSERVACIÓN: El plazo de garantía que se  

menciona  en  el  presente  artículo  y  en  el  Pliego  de  Bases  y  Condiciones  

Particulares,  comprende  el  período  de  tiempo  que  corre  entre  la  recepción  



provisoria y la recepción definitiva de la obra. Durante la vigencia de la garantía, el  

contratista será responsable de la conservación y mantenimiento de las obras y  

trabajos, estando obligado a reemplazar los elementos o corregir los defectos que  

se observaren provenientes de la calidad de los materiales empleados, deficiencia  

en la ejecución de los trabajos, etc. 

 

Art. 48 - RECEPCIÓN DEFINITIVA: dentro de los 30 (treinta) días corridos a 

contarse desde el vencimiento del plazo de garantía, se llevará a cabo la recepción 

definitiva de la obra, previa subsanación de las deficiencias anotadas, verificación del 

buen estado de las obras, y eficiente funcionamiento de las instalaciones, las que se 

someterán a las pruebas indispensables fijadas por el comitente. Del acta de recepción 

definitiva se entregará copia autenticada al contratista. 

El contratista responderá en todos los casos, aún luego de la recepción definitiva, por 

los vicios ocultos  de la  obra en los términos del  Art. 42 -2da. Parte- 

del Decreto 1.534/3, y por su ruina total o parcial. 

 

Art. 49 - LIQUIDACIÓN FINAL, REINTEGRO DE LAS GARANTÍAS Y DEL  

FONDO DE REPARO: Producida la recepción definitiva, dentro de los 30 (treinta)  

días corridos siguientes, el comitente procederá a hacer efectiva la devolución de  

las garantías, en la medida que corresponda (conf. art. 76 de la Ley N° 5854). 

 

CAPÍTULO VII: De la rescisión 

Art. 50 - CAUSAS - NOTIFICACIONES: La rescisión del contrato podrá operarse en 

orden a las prescripciones y procedimientos contemplados en los Arts. 77/84 de la Ley 

5.854. Cuando se verifiquen actos u hechos imputables al contratista que configuren 

las causales de rescisión, el comitente deberá notificárselo por medio fehaciente 

(telegrama colacionado o carta documento).  Igual procedimiento observará el 

contratista si resolviere solicitar la rescisión del contrato por causas que a su criterio 

sean imputables al comitente. 

 

 

CAPÍTULO VIII: De las sanciones 

Art. 51 -  POR  INFRACCIONES  VARIAS:  Los  actos  del  adjudicatario  que 

contravengan  las  disposiciones  que  rigen  las  obras se  sancionarán  en  los términos, 

recaudos y porcentuales que se explicitan en esta norma. 

51.1 - Por falta de presentación de la póliza de seguros y/o constancia de  

encontrarse  amparado  el  personal  afectado  a  la  obra  por  una  A.R.T.: 

cumplidos 10 (diez) días corridos a contar de la fecha de firma del contrato sin  

haberse satisfecho el requisito del presente inciso, se aplicará al adjudicatario una  

multa del 1 o/oo (uno por mil) del monto del contrato y por cada día de mora. 



51.2 - Ausencia del representante técnico en replanteo y en obra: estas 

infracciones se penalizará con multa equivalente al 1 o/oo (uno por mil) del monto del 

contrato y por cada día de inasistencia. 

51.3 - Por incumplimiento de órdenes de servicio: toda infracción al tema del  

rubro en los plazos fijados en cada orden de servicio, se sancionará con una multa 

del 1 o/oo (uno por mil) del monto del contrato, y por cada día de atraso en 

cumplimentarla. 

51.4 - Morosidad en la terminación de las obras y trabajos: cuando vencido el  

plazo de ejecución establecido el adjudicatario no hubiere concluido los trabajos a  

satisfacción del contratante, se hará pasible de las siguientes sanciones sin perjuicio  

de lo dispuesto por el art. 79 de la Ley N° 5.854: a) Durante las dos (2) primeras  

semanas de mora, el 2 o/oo (dos por mil) del monto contractual, y por cada  

semana; b) Durante las dos (2) semanas subsiguientes el 3 o/oo (tres por mil) del  

monto contractual, y por cada semana;  y c) Para cada una de las semanas  

subsiguientes, el 4 o/oo (cuatro por mil) del monto contractual, y por cada semana  

transcurrida. 

El adjudicatario quedará constituido en mora por el sólo vencimiento de los plazos 

estipulados en el contrato, en los pliegos, o en cualquier otra disposición normativa. 

(art. 43º Ley N° 5854). 

51.5 - Insuficiencia de certificaciones: cuando el monto de las certificaciones no 

alcance el 85 % (ochenta y cinco por ciento) de la curva de inversiones a la fecha de 

certificación el adjudicatario abonará una multa del 2 o/oo (dos por mil) del monto del 

contrato, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el art. 79 inc. d) de la Ley N° 

5.854, si correspondiera. 

Estas multas serán aplicables siempre que el monto total acumulado de 

certificaciones sea inferior al monto total acumulado previsto según la curva de 

inversiones en vigencia. 

51.6 -  Incumplimiento  de  normas  laborales: las  violaciones  a  las  pautas previstas 

en el art. 41 y 42 de este pliego, lo hará pasible a una multa diaria -hasta la 

regularización de la situación- del 1 o/oo (uno por mil) del monto del contrato, sin perjuicio 

de lo dispuesto por el art. 79 de la Ley N° 5.854. 

51.7 - Falta de pago de salarios: el incumplimiento a los presupuestos contenidos en 

el artículo 36 de este pliego, hará pasible al adjudicatario de una multa del 2 o/oo (dos 

por mil) del monto del contrato, y por cada semana de mora, sin perjuicio de la aplicación 

de lo dispuesto en el art. 79 de la Ley N° 5.854. 

51.8 - Falta de presentación de los planos conforme a obra: Cumplido 5 (cinco)  

días hábiles contados a partir de la fecha de terminación de los trabajos sin  

haberse satisfecho lo prescripto en el presente inciso, se aplicará al adjudicatario  

una multa del 1 o/oo (uno por mil) del monto del contrato, y por cada día de mora. 



51.9 - Morosidad en la iniciación de las obras y trabajos: Cuando sin mediar causa 

justificada el adjudicatario no iniciare la obra luego de suscripta el acta de replanteo 

correspondiente, se hará pasible de una multa del 1 o/oo (uno por mil) del monto del 

contrato, y por cada día de mora, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el 

art. 79 inc. c) de la Ley N° 5.854. 

Las multas aplicadas al adjudicatario serán comunicadas oportunamente al Registro 

General de Constructores de Obras Públicas. 

En caso de que las multas aplicadas alcancen el 15 % (quince por ciento) del valor 

contractual, el contratante podrá rescindir el contrato. 

Las multas resultantes serán descontadas de los certificados de obra, de las garantías 

constituidas o en su defecto de cualquier crédito que el organismo tenga a favor del 

contratista. 

 

Art. 52 - MODO DE APLICACIÓN Y RESARCIMIENTO DE LAS MULTAS: Las  

multas que el MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA aplique al contratista 

derivadas de infracciones a las normas que rigen este procedimiento, deberán ser 

deducidas del primer certificado que se extienda a su favor posterior a la resolución 

sancionatoria, del fondo de reparo  o  del  depósito  de  garantía,  a  elección  del  

contratante;  obligándose  el  

responsable a restituir en plazo perentorio las sumas afectadas, y todo ello sin  

perjuicio de la gestión que interpusiere el contratista para la reconsideración de la  

medida. Cuando se trate de sanción por incumplimiento del plazo de terminación,  

se hará efectiva después de notificada la resolución del contratante y en igual modo al  

anterior. 

 

CAPÍTULO IX°: Especificaciones Varias 

Art. 53 - SISTEMAS PATENTADOS: Si en la obra fueran a emplearse dispositivos, 

equipos,  sistemas  o  elementos  especiales  sujetos  a  patentes  de  invención, 

derechos de explotación u otro recaudo protector de la propiedad intelectual, el pago 

de la retribución por su uso correrá a cargo exclusivo del contratista, aun cuando el 

comitente estuviere exento de dichos estipendios. Las expensas por estos conceptos 

se reputarán incluidas en los precios contractuales. 

 

Art. 54 - CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN 

INTEGRANTE DEL PRESENTE LEGAJO: Por el sólo hecho de presentar una 

propuesta, el oferente declara conocer y aceptar toda la documentación integrante del 

presente legajo documental. 

 

 

 



 
MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA 

 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 
LICITACIÓN PÚBLICA 

 
Expediente Nº 3798-920-2026– S/Obra Pública Nº 01/2026:  

 
OBRA: “SEDE MPD CENTRO JUDICIAL MONTEROS”. 

 
 

Art. 1 - OBJETO: El presente acto tiene por objeto contratar, la ejecución de la obra 

OBRA: “SEDE MPD CENTRO JUDICIAL MONTEROS” para el Ministerio Pupilar y de la 

Defensa. 

En el predio asignado en el Centro Judicial de la ciudad de Monteros, Provincia de 

Tucumán, se proyecta la construcción del nuevo edificio destinado al funcionamiento de 

oficinas administrativas e institucionales del Ministerio Pupilar y de la Defensa. 

La documentación técnica que integra el presente procedimiento es la  

siguiente: 

  

• Memoria Descriptiva  

• Especificaciones Técnicas Generales y Particulares  

• Cómputo métrico  

• Análisis de Precios  

• Presupuesto  

• Plan de Trabajos  

• Curva de inversión  

• Planimetría 

• Anexo de Higiene y Seguridad  

• Unidad de almacenamiento masivo USB para acceso a documentación  

 

A todos los efectos legales la propuesta económica para los trabajos y obras deberá ser 

calculada con precios a la fecha de la apertura de las ofertas. 

 

Art. 2 - PRESUPUESTO OFICIAL - ALCANCE: El presupuesto oficial de la totalidad de 

obras y trabajos que se contratan en el presente procedimiento asciende a la suma de 

$11.995.348.116,92 (Pesos Once mil novecientos noventa y cinco millones 

trescientos cuarenta y ocho mil ciento dieciséis con 92/100) IVA incluido, calculado 

con precios de materiales y mano de obra a valores vigentes al mes de septiembre de 

2026. 

Asimismo, se prevé, conforme al Art. 7° de la Ley de Obras Públicas N° 5.854 un 20% 

para adicionales e imprevistos, que asciende al monto de $2.399.069.623,38 (Pesos Dos 



mil trescientos noventa y nueve millones sesenta y nueve mil seiscientos veintitrés con 

38/100) IVA incluido. 

 

Art. 3 – VALOR DEL PLIEGO: Para poder participar en la presente licitación pública se 

deberá adquirir el pliego de bases y condiciones, cuyo valor se fija en la suma de                 

$ 4.900.000,00 (pesos cuatro millones novecientos mil con 00/100). 

La adquisición deberá acreditarse mediante el comprobante correspondiente, el que 

deberá ser presentado conjuntamente con la documentación exigida para la 

admisibilidad de la oferta. 

El valor abonado por la adquisición del pliego no será reintegrable y su adquisición 

constituirá condición para la presentación de ofertas. 

 

Art. 4 - ANTICIPO FINANCIERO: Se prevé para la presente obra un anticipo financiero 

en el marco de lo dispuesto en el art. 26° de la Ley de Obras Públicas N° 5.854 y en el 

art. 13 del Decreto Reglamentario N° 1.534.  

3.1 Se otorgará un anticipo equivalente al 10% (diez por ciento) del monto contractual. 

Se otorgará una vez suscripto el contrato de obra, y bajo las siguientes condiciones:  

     1)- Deberá constituirse garantía mediante póliza de caución que cubra el 

100% del monto anticipado, dicha garantía se ajustará a todas las formalidades 

previstas para estos instrumentos en el art. 8° inc. B) último párrafo, del pliego de bases 

y condiciones generales.        

     2)- La garantía deberá extenderse hasta el descuento total del anticipo. 

     3)- El descuento del anticipo se hará proporcionalmente de cada certificado 

mensual (básico y su correspondiente redeterminación) hasta completar el monto 

otorgado.  

Dicho anticipo financiero, no será objeto de redeterminación. 

3.2 Anticipo por Acopio de Materiales: Con el objeto de asegurar la provisión de insumos 

críticos de obra, la Contratista podrá solicitar Anticipos por Acopio de Materiales hasta 

un tope máximo del 40% (cuarenta por ciento) del monto contractual. El régimen se 

sujetará a las siguientes condiciones: 

a)- Los materiales deberán encontrarse físicamente acopiados en la obra o 

en depósitos propios de la Contratista, previa constatación in situ por parte de la 

Inspección de Obra, quien labrará el acta correspondiente. 

b)- El pago del certificado de acopio congela en forma definitiva el precio del 

material reconocido. Dichos materiales quedarán expresamente excluidos de cualquier 

cálculo de Redeterminación de Precios. 

c)- Deberá presentarse una Póliza de Caución por el 100% del valor 

acopiado, la cual se irá desafectando a medida que los materiales se incorporen 

efectivamente a la obra. 

 



Art. 5 - LUGAR DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: Las propuestas deberán 

presentarse en la Mesa de Entradas del Ministerio Pupilar y de la Defensa – Centro 

Judicial Monteros, sito en calle San Martín N°200, Provincia de Tucumán. 

 

Art. 6 - PLAZO DE PRESENTACIÓN: Las propuestas deberán presentarse en la 

dependencia indicada en el artículo anterior hasta las 11:00 (once) horas del día 27 de 

Noviembre de 2026 indefectiblemente. 

 

Art. 7- LUGAR DE APERTURA DE PROPUESTAS:  Las propuestas serán abiertas 

en la Oficina Administrativa del Ministerio Pupilar y de la Defensa  - Centro judicial 

Monteros referida en el art. 5 o en el que ésta disponga, con las formalidades que 

establece el pliego de bases y condiciones generales. 

 

Art. 8 - TIEMPO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS: Las propuestas que se 

formulen deberán mantenerse como mínimo durante sesenta (60) días hábiles, 

contados a partir del día de la apertura de las ofertas, a efectos de posibilitar los 

estudios analíticos y evaluatorios de las mismas. 

 

Art. 9 - SISTEMA DE CONTRATACIÓN - PROPUESTAS: La obra será contratada por 

el sistema de AJUSTE ALZADO con presupuesto oficial detallado y sobre la base del 

monto total cotizado por el adjudicatario en su propuesta. 

Las propuestas que se formulen deberán ser en $ (pesos), no aceptándose cotizaciones 

en moneda extranjera. 

Queda expresamente establecido que los oferentes deberán cotizar TODOS los trabajos 

requeridos en el legajo documental, de modo que resulte entero, completo y 

adecuado a las especificaciones y demás recaudos contenidos en los instrumentos que 

rigen la presente contratación, debiendo la oferta como condición de admisibilidad 

incluir todos los trabajos que se contratan. Aun cuando no se enuncien todos los 

elementos precisos al respecto, su satisfacción no dará lugar a reconocimiento 

especial bajo ningún concepto. 

El   contratista   se   compromete   a   ejecutar   los   trabajos   proyectados  

ajustándose en un todo a los planos, a los pliegos de condiciones y  

especificaciones técnicas, a las cláusulas contractuales, y demás documentación. Dentro  

del monto del contrato se entenderá incluido el costo de todos los trabajos que, sin  

estar   expresamente   indicados   en   los   documentos   del   contrato, sean  

imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada parte y en su  

todo concluida con arreglo al fin proyectado y a lo establecido en esos documentos. 

El oferente que resulte adjudicado deberá ejecutar la obra completa por el total de su 

propuesta, no pudiendo reclamar variaciones en el monto del contrato, a excepción 

de las variaciones que se produzcan como consecuencia de la aplicación de la 



metodología de la redeterminación de precios prevista en el Decreto N° 23/3 y sus 

normas reglamentarias y modificatorias teniendo en consideración las exclusiones por 

Acopio de Materiales estipuladas en el Art. 4 del presente Pliego. 

Todos los aranceles, tributos, seguros y cualquier otro cargo que deba abonar el 

Contratista con motivo del contrato o por cualquier otra razón, vigentes antes del 

plazo de vencimiento de presentación de ofertas, se considerarán incluidos en el 

precio total de la oferta presentada por el proponente, sin admitirse prueba en 

contrario. 

 

Art. 10 - PLAZOS DE EJECUCIÓN: Para la ejecución integral de la obra y su 

entrega a total satisfacción, se estipula un plazo de treinta y seis (36) meses a partir 

del acta de apertura del Libro de Obra. 

 

Art. 11 - CÓMPUTO DE PLAZOS: Cuando no se especifique lo contrario, los 

términos y plazos que comprende la presente contratación, se computarán en días  

hábiles.  Si  el  día  del  cumplimiento  fuere  inhábil,  el  plazo  se  prorrogará  

automáticamente hasta el primer día hábil siguiente. Las ferias judiciales de julio y enero 

serán consideradas días hábiles en todo lo relacionado con esta obra. 

 

Art. 12 - CALIDAD DEL PROPONENTE: No podrán ser admitidos para contratar los 

deudores morosos de la Provincia y aquellos que no hubieren dado cumplimiento 

satisfactorio a contratos celebrados anteriormente con cualquier repartición nacional, 

provincial o municipal en forma reiterada. 

No podrán ser proponentes, contratistas o representantes técnicos de obras públicas 

quienes desempeñen cargos rentados en la administración provincial o aquellos que 

desempeñen cargos nacionales o municipales, cuando por su jerarquía y funciones 

puedan desvirtuar los principios de contratación pública, con excepción de los cargos 

docentes. 

Tampoco serán admitidos como contratistas los fallidos, mientras no hayan sido 

rehabilitados judicialmente. 

Los oferentes deberán adjuntar una declaración jurada manifestando  

que   no   se   encuentran   incursos   en   los   supuestos   de   inhabilidad  

contemplados en el presente artículo, en el marco de lo regulado por el Art.18 de Ley 

Nº 5.854 (texto consolidado). 

 

Art. 13 – CAPACIDAD TECNICA – FINANCIERA Y CONDUCTA CONTRACTUAL:  

Los oferentes deberán acreditar su capacidad técnica, financiera y contractual mediante 

la presentación de la información y documentación que se requiere a continuación: 

13.1 -Antecedentes: 



a) Obra realizada: haber ejecutado una (01) obra pública, con recepción provisoria o 

definitiva otorgada, de características constructivas y de complejidad similares a la obra 

que se licita, cuya recepción no tenga una antigüedad mayor a cinco (05) años a la fecha 

del presente procedimiento, y cuya ejecución se haya llevado a cabo en los plazos 

contractualmente previstos. No se admitirán obras en ejecución. 

b) Superficie: la obra presentada como antecedente deberá comprender una 

superficie construida no inferior a 2.500 m2 (dos mil quinientos). 

c) Provisión de equipos termo mecánicos: acreditar la provisión, puesta en 

funcionamiento y/o adecuación de dos (2) equipos termo mecánicos, incluyendo 

sistemas de climatización y acondicionamiento de aire, ventilación y demás 

componentes asociados a la regulación y control de las condiciones ambientales de 

los espacios. 

d) Datacenter: experiencia en el abastecimiento y provisión de infraestructura para 

centros de procesamiento de datos (Datacenter) y de sistemas de cableado 

estructurado y redes informáticas para cien (100) puestos de trabajo, incluyendo, 

según corresponda, sus componentes, equipamiento, conectividad, organización, 

configuración y puesta en funcionamiento. 

e) Sistemas de seguridad, mantenimiento y monitoreo: provisión y puesta en 

funcionamiento de sistemas integrales de seguridad y monitoreo mediante cámaras de 

circuito cerrado de televisión (CCTV), incluyendo, entre otros, sistemas de 

videovigilancia, control de accesos, monitoreo y demás dispositivos o soluciones 

tecnológicas vinculadas con la seguridad física y electrónica del inmueble.  

f) Equipamiento y mobiliario: provisión de equipamiento y mobiliario destinado a 

oficinas y dependencias públicas o instituciones de características similares, entre 

otros, escritorios, puestos de trabajo, sillas, mobiliario de guardado, archivos, 

equipamiento complementario y demás elementos necesarios para la puesta en 

funcionamiento de espacios administrativos y de atención al público. 

La acreditación de los antecedentes se efectuará mediante acta de recepción provisoria 

o definitiva emitida por el organismo comitente, acompañada de los certificados de obra 

correspondientes 

Los antecedentes requeridos en los incisos a) a f) deberán corresponder a obras 

ejecutadas directamente por el oferente. No se admitirá su acreditación a través de 

subcontratistas propuestos ni de terceros, aun cuando reúnan las condiciones previstas 

en el Art. 14. 

13.2.- Conducta contractual y sanciones:  

El oferente deberá presentar una Declaración Jurada en la que acredite no haber 

sufrido rescisiones de contratos de obra pública por causas imputables a la empresa 

contratista (culpa, negligencia) en los últimos 5 años. No registrar multas firmes 

consolidadas que superen el 5% del monto contractual en obras ejecutadas para 

Organismos del Estado y/o judicial en los últimos cinco (5).  



 

13.3.- Capacidad Económica y Financiera:  

Conjuntamente con los balances generales y/o estados contables de los tres (3) últimos 

ejercicios cerrados exigidos, la empresa deberá presentar un informe suscripto por un 

CPN independiente y legalizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, 

mediante el cual certifique los índices de liquidez corriente y de solvencia como 

promedio ponderado de los tres (03) últimos ejercicios cerrados, asignando una 

ponderación del veinte por ciento (20 %) al ejercicio más antiguo, del treinta por ciento 

(30 %) al ejercicio intermedio y del cincuenta por ciento (50 %) al último ejercicio cerrado. 

El capital de trabajo (activo corriente menos pasivo corriente) se calculará exclusivamente 

sobre el último ejercicio cerrado y deberá ser positivo y suficiente para cubrir 

financieramente, como mínimo, el equivalente a tres (03) meses de certificación promedio 

de la obra licitada (monto del presupuesto oficial dividido por el plazo de ejecución). 

 

Art. 14 – CAPACIDAD TECNICA SUB - CONTRATISTA: El sub - contratista propuesto 

deberá reunir condiciones de capacidad técnica y económico-financiera similares a las 

exigidas al CONTRATISTA para la ejecución de la parte de obra que se pretende 

subcontratar, de acuerdo con la naturaleza, especialidad, magnitud y plazo de los 

trabajos involucrados. A tal efecto, el CONTRATISTA deberá acreditar que el 

subcontratista cuenta con antecedentes y experiencia específica suficiente, capacidad 

técnica, personal profesional y técnico, equipamiento y demás recursos necesarios para 

ejecutar adecuadamente los trabajos objeto de la subcontratación, así como con 

solvencia económico-financiera suficiente para afrontar las obligaciones derivadas de su 

intervención, lo que será evaluado por el Ministerio Pupilar y de la Defensa, el que se 

reserva el derecho de rechazarlo y requerir nueva nómina. 

Lo dispuesto en el presente artículo rige para la etapa de ejecución de los trabajos y no 

sustituye ni complementa la acreditación de antecedentes exigida al oferente en el Art. 

13.1. 

 

 

Art. 15 - CALIDAD DEL REPRESENTANTE TÉCNICO: El profesional propuesto para 

esta función deberá acreditar la calidad de arquitecto o ingeniero civil y encontrarse 

inscripto en el colegio profesional correspondiente, conforme a lo prescrito por la Ley 

de Obras Públicas, debiendo acompañar el oferente, en la oportunidad de presentar 

su oferta o en el plazo establecido para completar los faltantes -que se establezca en 

el acto de apertura-los antecedentes del mismo, debidamente acreditados con su 

currículo vitae. 

El representante técnico deberá estar permanentemente en la obra. 

Ante la eventual necesidad de producir un cambio de representante técnico durante la 

ejecución de la obra, la contratista deberá proponer el profesional reemplazante, quien 



estará obligado a cumplir con los requisitos consignados y cuya actuación quedará 

supeditada a la conformidad del MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA 

mediante el acto administrativo pertinente. 

El representante se entenderá con la inspección de obra, ejercerá las atribuciones y 

responderá por los deberes de la contratista, no pudiendo éste último discutir la eficacia 

o validez de los actos que hubiese ejecutado el Representante, sin perjuicio de las 

acciones personales que contra éste pudiera ejercer. 

Todas las instrucciones que el Representante reciba de la Inspección de Obra, serán 

consideradas como impartidas al contratista. 

 

Art. 16 - EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS: en el período de evaluación de 

propuestas los oferentes quedan obligados a presentar todas las aclaraciones que 

solicite   el   CONTRATANTE   y   los   antecedentes   que   la   repartición   considere 

indispensables; se podrá requerir de los proponentes cualquier información 

complementaria y/o aclaraciones debiendo darse cumplimiento dentro del plazo 

dispuesto por la comisión evaluadora. 

 

Art. 17 - ADJUDICACIÓN: Concluida la evaluación de la propuesta, la autoridad 

competente dictará el acto de adjudicación, calificada de acuerdo a lo que disponga 

la reglamentación siempre que se ajuste a las bases y condiciones del presente 

procedimiento, y tomando en cuenta la oferta económica, la capacidad de 

contratación, los antecedentes y cualquier otra información tendiente a asegurar las 

mejores condiciones para la ejecución de la obra. 

El organismo contratante podrá rechazar todas las propuestas sin que ello dé derecho 

a reclamo por parte de los proponentes. La circunstancia de no haberse presentado 

más de una oferta no impedirá la adjudicación si se la considera conveniente. 

 

Art. 18 -  PREVISIONES - VISITA  DE  OBRA:  A  los  fines  del  presupuesto  a 

presentar, el oferente deberá verificar todas las condiciones de los lugares en que se 

efectuarán los trabajos, como ser: estado de los mismos, factibilidad horaria, 

instalaciones de agua, gas, electricidad, sanitarios, etc., existentes, y que puedan 

incidir en la evaluación de las obras a contratar, debiendo además contemplar la 

limpieza de  los lugares a utilizar  y el retiro de los  escombros, materiales y 

elementos que se desechen o no se usen en la ejecución, conforme se lo prevé en las 

Especificaciones Técnicas Particulares. 

Para visitar los lugares en que se realizarán las obras, deberán  

concurrir a la Oficina de Obras y Servicios del MINISTERIO PUPILAR Y DE LA 

DEFENSA, sito en Santa Fe N° 929, 4° piso, San Miguel de Tucumán, en horario de 8 

a 12 hs donde se les informará acerca de la oportunidad de las visitas, a fin de obtener 

la Constancia Oficial de Visita exigida en el Pliego General. 



 

Art. 19 - DILIGENCIAS Y PERMISOS: Estarán a cargo del adjudicatario todas las 

gestiones y diligencias ante organismos públicos y/o privados, nacionales,  

provinciales y/o municipales, tendientes a obtener las habilitaciones o  

permisos que correspondan de acuerdo a la obra contratada, debiendo presentar  

en forma previa a la firma del acta de replanteo, las constancias respectivas  

ante a los fines de su resguardo y agregado a las  

actuaciones. 

El contratista está obligado a dar cumplimiento en tiempo y forma a  

leyes, decretos, ordenanzas y reglamentaciones vigentes, referidos a las  

infraestructuras de servicio, siendo a su exclusivo cargo la presentación y  

trámites ante autoridades de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal 

e incluso en entes privados de corresponder. Será por su exclusiva cuenta, el pago de 

multas, resarcimiento por daños y perjuicios, intereses, etc., que pudieran corresponder 

por infracciones cometidas por sí o por acción de sus dependientes. 

La contratista deberá asumir a su exclusivo cargo los tributos  

respectivos resultantes de liquidaciones en las reparticiones provinciales  

responsables de aprobación, el anteproyecto y proyecto de obra contratada. 

Una vez finalizadas las obras y antes de la recepción provisoria, el contratista deberá 

obtener y presentar los planos conforme a obra en un todo de acuerdo al formato y 

condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas y todas las aprobaciones, 

autorizaciones y habilitaciones que correspondan, las que serán entregadas a la 

Inspección.  Los gastos y trámites que todos estos requerimientos ocasionen, son por 

exclusiva cuenta del Contratista. 

 

Art. 20 - OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO - REQUISITOS PREVIOS: 

1) Antes de la suscripción de contrato, el adjudicatario deberá: 

a) Integrar la garantía de ejecución de contrato, constituida de conformidad a lo normado 

en el art. 15 del PBCG. 

b) Presentará a la inspección el listado de equipo que tendrá en la obra y que no podrá 

ser retirado sin autorización previa de la Inspección. 

c) Acreditar la contratación de los seguros exigidos en el art. 22 del presente  

pliego. 

d) Para el caso que la adjudicación se efectuare a una unión transitoria de 

empresas, se deberá presentar constancia de inscripción por ante la Dirección 

Provincial   de   Personas   Jurídicas (Ley Nº 19.550   y   sus   modif.), y   las 

correspondientes constancias de inscripción en los entes recaudadores nacionales y/o 

provinciales, según correspondan. 

e) En materia de seguridad e higiene el contratista en forma previa a la firma del  

contrato de obra, deberá dar cumplimiento a las Leyes N° 19.587, 24.557 de Riesgo  



de Trabajo, al Decreto N°911/96 sobre Condiciones de Seguridad e Higiene y a las 

Resoluciones N° 231/96, 51/97, 35/98 y 319/99 de la Superintendencia de Riesgo de 

Trabajo. Así, la contratista deberá presentar ante este organismo antes de la firma del 

contrato de obra: 

1.  Constancia de afiliación a una ART por la totalidad del personal afectado a la obra. 

2.  Nómina del personal afectado a la obra. 

3.  Listado de los centros médicos contratados por la ART a derivar en casos de 

accidentes. 

4.  Designar el responsable de Higiene y Seguridad de la obra. 

5.  Presentar constancia de constitución de seguro de vida respecto al personal que no 

presenta relación de dependencia con el contratista. 

 

Art. 21 - OBLIGACIONES  FISCALES  -  LABORALES  -  PREVISIONALES  Y 

SINDICALES: El adjudicatario tendrá a su exclusivo cargo la totalidad de las 

obligaciones impositivas, laborales, previsionales, sindicales y cualquier otra que derive 

de la legislación vigente en la materia o que se dicte en el futuro, respecto de la actividad 

desarrollada, y del personal que afecte a la obra, bajo su dependencia, y durante todo el 

tiempo de la contratación. 

También  deberá  acreditar,  aportando  los  comprobantes  de  inscripción  

pertinentes, estar inscripto ante la AFIP, D.G.R., Municipalidad, como así también 

en  todo  otro  organismo  o  dependencia  nacional,  provincial  o  municipal  que 

correspondiere. 

Si el adjudicatario requiriera además -para la ejecución de las tareas a las que se obliga 

por contrato-, de otro tipo de personal, sea este de carácter técnico o profesional, y 

cualquiera sea el vínculo que los relacione, también será plenamente responsable de 

toda obligación emanada del referido vínculo. 

El organismo contratante por su parte podrá exigir mensualmente la exhibición de 

la documentación y cumplimiento del pago de las obligaciones impositivas, laborales, 

previsionales, sindicales y de otro tipo, que se encuentren en vigencia al momento de 

la contratación o que en el futuro se establezcan, debiendo incorporar al 

expediente copia autenticada de los pagos pertinentes que acrediten el aludido  

cumplimiento,  como  así  también,  de  las  inscripciones  correspondientes  y  las  

modificaciones a las mismas que deberán ser comunicadas, y proporcionar al  

organismo contratante el comprobante expedido por el órgano que corresponda, en el 

término de 24 horas de  efectuadas. 

El MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA no posee responsabilidad alguna por 

conflictos o reclamos de cualquier naturaleza, que pudieran suscitarse entre el 

adjudicatario y el personal que este ocupa para el cumplimiento de sus obligaciones 

contractuales. 

 



Art. 22 - SEGUROS: El contratista tomará todas las precauciones necesarias o las que 

indique la Inspección, para evitar daños a las obras que ejecute, a las personas  

que dependan de él, a las del comitente o Inspección destacadas en la obra, a  

terceros y a los bienes del MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA o de terceros, ya 

sea que provengan esos daños de maniobras del obrador, de la acción de los 

elementos o de causas eventuales. 

Estas responsabilidades subsistirán hasta la recepción provisoria de la obra y durante 

la ejecución de los trabajos complementarios que se realicen en el período de garantía. 

El contratista deberá contratar con entidades aseguradoras autorizadas, las que 

deben contar con la previa aceptación del comitente, y todos los servicios de seguro 

que requiera la obra. 

Serán por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones,  

ampliaciones  de  plazos  motivadas  por  trabajos  suplementarios  o  causas  no  

imputables al Comitente o al Estado, que demande el seguro para el personal de la  

Inspección. 

Todas  las  pólizas  de  seguros  o  bien  sus  copias  legalizadas  serán entregadas 

al Comitente. 

Prohíbase   efectuar   contrato   por   Autoseguro,   quedando   obligado   el contratista 

a contratar  los seguros con entidades aseguradoras de primera línea, aprobados por 

la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

Será  obligatorio  para el  Contratista  y  estará  a  su  exclusivo  cargo,  la contratación 

de los siguientes seguros: 

1) Póliza de los seguros correspondientes del personal a su cargo de acuerdo a la 

legislación vigente, discriminando especialidades y con mención del tipo de obra y 

cantidad de niveles. El seguro contra accidentes cubrirá al personal de todo tipo y 

categoría que utilice el Contratista en la ejecución de los trabajos, así como en las oficinas 

u otras dependencias integradas a la obra. 

2) Póliza de accidentes personales del personal de la inspección de obra  y  del  

comitente  asignado  a  la  misma,  de  acuerdo  a  los  montos indemnizatorios 

previstos en ley vigente. 

3) Póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra eventuales daños a terceros y/o 

a los bienes del Estado, durante el plazo de ejecución de la obra. 

4) Póliza de seguro contra incendio, durante el plazo de ejecución de la obra. 

 

Art. 23 -  CLÁUSULA DE INDEMNIDAD: Sin perjuicio de la responsabilidad que le 

compete  conforme  lo  establecido en el pliego de bases y condiciones generales, la  

contratista  asume  las  siguientes responsabilidades: 

23.1.- El contratista asume la total responsabilidad por los daños y perjuicios 

ocasionados en los bienes y en la persona de terceros o del MINISTERIO PUPILAR Y 

DE LA DEFENSA, sean dentro de los terrenos donde se prestan los servicios o 



fuera de ellos, como consecuencia de actos u omisiones de su personal o de sus 

subcontratistas o de cualquier otra persona de que se sirva o tenga a su cuidado. 

23.2.- El contratista se compromete y acuerda en forma irrevocable mantener 

indemne al MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA, por cualquier reclamo, acción 

judicial, demanda, daño o responsabilidad de cualquier tipo y naturaleza que sea 

entablada por cualquier persona  pública  o  privada,  física  o  jurídica,  o  dependiente  

del  contratista  y subcontratistas, y los dependientes de éstos, cualquiera fuera la causa 

del reclamo, responsabilidad que se mantendrá aún terminado el contrato por cualquier 

causa. La responsabilidad se extenderá a indemnización, gastos y costas, sin que 

la enunciación sea limitativa. 

23.3.- El contratista se responsabilizará exclusivamente de todos los accidentes de 

trabajo que pudiera sufrir su personal o el de sus subcontratistas, sin perjuicio de la 

contratación con una Aseguradora de Riesgos de Trabajo. 

23.4.- Será por cuenta y cargo exclusivo del contratista la dirección y contratación del 

personal afectado a los trabajos como así también, las responsabilidades laborales 

y previsionales emergentes del mismo. Consecuentemente no existirá forma alguna de 

relación o dependencia entre el contratista y su personal respecto del MINISTERIO 

PUPILAR Y DE LA DEFENSA. 

 

Art. 24 - PLAN DE TRABAJO: Se deja clara y expresamente establecido que la obra 

que se contrata sólo podrá ser ejecutada conforme al plan de trabajos elaborado  

por  el  MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA,  el  que  forma  parte  integrante  

del  legajo documental. La Inspección de obra será el que programe y ordene la 

realización de las tareas. Por tal motivo, los oferentes deberán expresar en su 

propuesta que aceptan y hacen suyo el plan de trabajos elaborado por el MINISTERIO 

PUPILAR Y DE LA DEFENSA. Durante la ejecución de las obras el contratista podrá 

ser autorizado por el organismo contratante a introducir alguna modificación al plan 

de trabajos, conforme al desarrollo de los mismos y las disposiciones de la Ley de 

Obras Públicas N° 5.854 que así lo autoricen. 

 

Art. 25 - PRUEBAS: Una vez terminadas las obras y comprobada su correcta 

ejecución por parte de la Inspección, se  procederá a efectuar las pruebas que 

establecen las especificaciones técnicas, antes de recibirlas provisoriamente.  

Estas pruebas responderán a lo especificado en la citada documentación y serán a  

cargo exclusivo del contratista e incluirán las pruebas que allí se indican y todas  

aquellas destinadas a verificar la adecuada construcción y correcto funcionamiento de 

la obra ejecutada y los datos garantizados por el contratista en su oferta. Los resultados 

de las pruebas se volcarán en el acta que se labrará al efecto. 

 



Art. 26 - RECEPCIÓN PROVISORIA: Los trabajos se cumplirán en el término fijado y 

conforme a las instrucciones y órdenes de servicio dadas por la Inspección de obra, de 

acuerdo al plan de trabajos establecido contractualmente. En ningún caso la  

utilización transitoria de las dependencias será entendida como habilitación o  

recepción parcial de la obra. No se prevén en esta obra habilitaciones parciales de  

obra ni tampoco recepciones parciales de las mismas. Las obras sólo se recibirán  

provisoriamente  una  vez  cumplida  la  totalidad  de  las  tareas  encomendadas  

conforme al plan de trabajos establecido, y acompañados los planos conforme a  

obra. 

 

Art. 27 - PLAZO DE GARANTÍA: Fijase en (1) un año el plazo de garantía para esta 

obra, el que comenzará a correr a partir de la fecha de la firma del acta de recepción 

provisional correspondiente. 

 

Art. 28 - DOCUMENTACIÓN TÉCNICA CONFORME A LA OBRA EJECUTADA: 

Previo a la recepción provisoria, la contratista deberá presentar a la inspección técnica 

tres (3) copias de la totalidad de la documentación técnica conforme a obra que se detalla 

en pliegos técnicos, la que deberá ser fiel reflejo de los trabajos  

realizados y contendrá todas las modificaciones y cambios producidos durante la  

ejecución de los trabajos. Dicha información deberá ser presentada además en  

soporte magnético. 

Esta documentación será verificada durante el período de garantía por la  

inspección de obra, a los efectos de detectar las eventuales faltas de concordancia  

con la realidad. 

Toda la documentación técnica deberá presentarse previo visado del colegio profesional 

correspondiente. 

 

Art. 29 - LETRERO INDICADOR: El contratista deberá colocar al frente de la obra un 

letrero con las medidas y modelo que indique oportunamente la inspección de obra, en 

el cual se indique las características del emprendimiento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

Expediente Nº 3798-920-2026– S/Obra Pública Nº 01/2026:  
 

OBRA: “SEDE MPD CENTRO JUDICIAL MONTEROS”. 
 
 

FÓRMULA DE PROPUESTA 
(no válido como factura) 

 

I - PROPUESTA: Propongo (nemos) ejecutar todas las obras y trabajos comprendidos en 

esta contratación por la suma de Pesos ........................................................................................................ 

..................................................................................…………………………IVA INCLUÍDO// 

La presente propuesta económica se realiza con precios vigentes a la fecha de la apertura de ofertas 

a todos los efectos legales. 

En caso de discrepancia entre las cantidades consignadas en números y letras, sólo tendrá validez la 

cantidad consignada en letras. Declaro(ramos) expresamente que la cantidad dineraria consignada como 

monto de la propuesta incluye I.V.A. y que la misma ha sido calculada a la fecha de la apertura de las 

ofertas. 

 

II - ALCANCES: el monto propuesto comprende la provisión de todos los materiales, mano de obra, 

trámites, aranceles, honorarios, y demás trabajos, actos y costos que resulten necesarios para cumplir 

integral y satisfactoriamente "todas" las obras y trabajos que se contratan bajo el sistema de Ajuste Alzado, 

adhiriendo expresamente al Cómputo Métrico Oficial, al Plan de Trabajos y a los Rendimientos estipulados 

por el Comitente, dando cumplimiento a las obligaciones establecidas en La Ley de Obras Públicas nº5.854, 

Decreto Reglamentario nº 1.534/3, y en un todo de conformidad a las normas vigentes sobre contratación, 

adjudicación, ejecución y recepción de obras, como también a cualquier otro requisito estipulado en Pliegos 

de Bases y Condiciones Generales, de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas, 

Memoria Descriptiva, Planos, Presupuestos y demás documentación integrante del presente legajo que 

declaro(mos) conocer y aceptar de plena y absoluta conformidad. 

 
San Miguel de Tucumán,......de ..................... de 2026. 

 
 
Oferente (s):...........................................................................................………………… 
DNI / M.I. nº(s):.....................................................................................………………… 
Domicilio (s):............................................................................................................................ 
Matrícula (s) Profesional (es):.................................................................................................... 

Firma (s) 
 
 
Representante (s) Técnico(s):.............................................................................................. 
DNI / M.I. nº (s):...................................................................…………………….......……… 
Domicilio (s):........................................................................................................................... 
Matrícula (s) Profesional (es):.................................................................................................... 

Firma (s) 
 

 


